

Resolución AN No. **de** **de** **de 2017**

PRIMERA: LA AUTORIDAD y EL CONCESIONARIO acuerdan modificar la cláusula Quinta del Contrato de Concesión, la cual quedará así:

5.3. Plazo para la terminación de las obras e inicio de operaciones: **EL CONCESIONARIO** se obliga a terminar las obras e iniciar la operación de la Central Hidroeléctrica a más tardar el **1 de octubre de 2019**, hecho que deberá notificar a **LA AUTORIDAD** por escrito, salvo las prórrogas que **LA AUTORIDAD** conceda.

El **CONCESIONARIO**, deberá presentar ante la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos en un término no mayor de doce (12) meses, contados a partir del refrendo de la presente Adenda No.4, el Cierre Financiero, el cual es necesario para garantizar que la empresa cuentan con los fondos para la culminación del proyecto hidroeléctrico El Síndigo.

SEGUNDA: Para todos los efectos no contemplados en la presente Adenda No.4, quedan vigentes e inalteradas todas y cada una de las demás cláusulas del **CONTRATO DE CONCESIÓN** de Generación Eléctrica.

Para constancia se firma la presenta **Adenda No.4** en la ciudad de Panamá, a los _____ () días del mes de _____ de 2017.

Por la AUTORIDAD

Por LOS NARANJOS OVERSEAS, S.A.

ROBERTO MEANA MELÉNDEZ
Administrador General

TEODORO GARRIDO BERNAL
Representante Legal

REFRENDOS:

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Fecha de refrendo: