

**REPÚBLICA DE PANAMÁ**  
**AUTORIDAD NACIONAL DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS**

**Resolución AN No.5909-Elec de 25 de enero de 2013**

**ANEXO A**

**Adenda No. 2 al Contrato de Concesión celebrado entre la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos e Hidroeléctrica Río Piedra, S.A.**

Entre los suscritos a saber, **ZELMAR RODRÍGUEZ CRESPO**, mujer, panameña, mayor de edad, portadora de la cédula de identidad personal No. 8-486-659, actuando en su calidad de Administradora General, y Representante Legal de la **AUTORIDAD NACIONAL DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS**, debidamente facultada para este acto conforme lo dispone el numeral 2 del artículo 19 del Decreto Ley No.10 de 22 de febrero de 2006, mediante el cual se reorganiza la estructura y atribuciones de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, por una parte, en adelante denominada **LA AUTORIDAD**, y por la otra **ELIAS ENTEBI**, varón, panameño, mayor de edad, portador de la cédula de identidad personal No. 8-67-25, en su condición de Representante Legal de la sociedad **HIDROELÉCTRICA RIO PIEDRA, S.A.**, sociedad anónima debidamente inscrita a la Ficha 328940, Rollo 53772, Imagen 40, de la Sección (Micropelícula) del Registro Público, quien en lo sucesivo se denominará **EL CONCESIONARIO**, celebran la presente **ADENDA No. 2** al Contrato de Concesión para la Generación de Energía Eléctrica, firmado entre ambas partes, cuyo objeto es la construcción y operación del Proyecto Hidroeléctrico Río Piedra, en los siguientes términos:

**PRIMERA:** La cláusula 5ª del contrato de Concesión quedará así:

**CLÁUSULA 5a. PLAZO**

- 5.1 Plazo para el inicio de construcción de las obras: **EL CONCESIONARIO** se obliga a iniciar las obras de la Central Hidroeléctrica a más tardar el cinco (5) de octubre de 2008.
- 5.2 Junto con el inicio de las obras, **EL CONCESIONARIO** se obliga a presentar un cronograma de ejecución, que indique todas las actividades que habrán de realizarse para terminarla. Cada seis (6) meses debe entregar un estado de avance de las mismas así como los correspondientes ajustes al cronograma.
- 5.3 Plazo para la terminación de las obras e inicio de operaciones: **EL CONCESIONARIO** se obliga a terminar las obras y a iniciar la operación de la

Central Hidroeléctrica a más tardar el cinco (5) de mayo de 2015, hechos que deberá notificar a **LA AUTORIDAD** por escrito, salvo las prórrogas que **LA AUTORIDAD** conceda.

- 5.4 Plazo de la concesión: El plazo de la **CONCESIÓN** es de cincuenta (50) años, contados a partir del refrendo de este Contrato por la Contraloría General de la República.

**SEGUNDA:** Queda claramente establecido que se mantienen vigentes e inalterables todos los términos y condiciones del Contrato de Concesión en todo aquello que no se oponga a lo dispuesto en la presente Adenda.

Para constancia se firma la presente Adenda en la ciudad de Panamá a los \_\_\_\_\_ días del mes de \_\_\_\_\_ de 2013.

Por el Concesionario

Por la Autoridad

**SAMUEL ENTEBI**  
Representante Legal

**ZELMAR RODRÍGUEZ CRESPO**  
Administradora General

**REFRENDADO:**

**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**