

**REPÚBLICA DE PANAMÁ**  
**AUTORIDAD NACIONAL DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS**

**Anexo A**  
**Resolución AN No. 6508 -Elec de 26 de agosto de 2013**

Adenda N° 3 al Contrato de Concesión celebrado entre la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos y Electron Investment, S.A.

Entre los suscritos a saber, **ZELMAR RODRÍGUEZ CRESPO**, mujer, panameña, mayor de edad, portadora de la cédula de identidad personal N° 8-486-659, actuando en su calidad de Administradora General y Representante Legal de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, por una parte, en adelante denominada **LA AUTORIDAD**, y por la otra, \_\_\_\_\_, panameño (a), mayor de edad, con cédula de identidad personal No. \_\_\_\_\_, quien actúa en su condición de representante Legal de la empresa denominada **ELECTRON INVESTMENT, S.A.**, sociedad debidamente inscrita a la Ficha 123692, Rollo 12453 e Imagen 217 de la Sección de Micropelículas (Mercantil) del Registro Público, quien en lo sucesivo se denominará **EL CONCESIONARIO**, acuerdan celebrar la presente **ADENDA N° 3** al Contrato de Concesión, celebrado entre ambas partes, cuyo objeto es la construcción y operación del Proyecto Hidroeléctrico **MONTE LIRIO**, en atención a lo dispuesto en la Resolución AN No. \_\_\_\_\_ -Elec de \_\_\_\_\_ de agosto de 2013, en los siguientes términos:

**PRIMERA:** La cláusula 5ª del contrato de Concesión quedará así:

**CLÁUSULA 5a. PLAZO**

- 5.1 Plazo para el inicio de construcción de las obras: **EL CONCESIONARIO** se obliga a iniciar las obras de la Central Hidroeléctrica a más tardar el 9 de mayo de 2010.
- 5.2 Junto con el inicio de las obras, **EL CONCESIONARIO** se obliga a presentar un cronograma de ejecución, que indique todas las actividades que habrán de realizarse para terminarla. Cada seis (6) meses debe entregar un estado de avance de las mismas así como los correspondientes ajustes al cronograma.
- 5.3 Plazo para la terminación de las obras e inicio de operaciones: **EL CONCESIONARIO** se obliga a terminar las obras y a iniciar la operación de la Central Hidroeléctrica a más tardar el 30 de junio de 2014, hechos que deberá notificar a **LA AUTORIDAD** por escrito.

- 5.4 Plazo de la concesión: El plazo de la **CONCESIÓN** es de cincuenta (50) años, contados a partir del refrendo de este Contrato por la Contraloría General de la República.

**SEGUNDA:** Queda claramente establecido que se mantienen vigentes e inalterables todos los términos y condiciones del Contrato de Concesión en todo aquello que no se oponga a lo dispuesto en la presente Adenda.

Para constancia, se firma la presente Adenda en la ciudad de Panamá a los \_\_\_\_\_ días del mes de \_\_\_\_\_ de 2011.

**POR LA AUTORIDAD**

**POR EL CONCESIONARIO**

**ZELMAR RODRÍGUEZ CRESPO**  
Administradora General

Electron Investment, S.A.

**REFRENDADO:**

**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**

Fecha: \_\_\_\_\_