ANEXO I

PLAN DE INVERSIONES

EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA S. A.
PLAN DE INVERSIÓN
PROYECTOS DE EXPANSIÓN DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN
(MILES DE B/.)

No.	DESCRIPCIÓN	Contrato	Estado	hasta 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	TOTAL	Plan 2025
	TOTAL			128940.1469	121852.2441	380430.3764	200009.2233	151562.8282	67658.374	15213.6	5936.78	5000	0	609792.37	0	190289	0	1876684.991	
	PLAN DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE CORTO PLAZO			99398.85378	105840.0074	302037.5774	124600.3464	26306.31941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658183.1044	
	SUBESTACIONES			1,995	7,430	73,093	44,296	4,353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131,165	
1	NUEVA S/E CHEPO 230 KV	GG-07-2024		1,995	3,598	15,466	379											21,438	30 de septiembre de 2027
2	NUEVA S/E CACERES 115 KV GIS					7,249	9,912											17,161	31 de diciembre de 2027
3	NUEVA S/E LA HUACA 230/115/34.5 KV				1,941	25,509	17,219	2,204										46,872	31 de mayo de 2028
4	NUEVA S/E LOS OLIVOS 230/115/34.5 KV				1,892	24,868	16,786	2,149										45,694	31 de mayo de 2028
	COMPENSACION REACTIVA			3,755	6,797	12,209	7,663	2,458	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	ADICION BANCO CAPACITORES 40 MVAR STA. RITA 115 KV 2x20 MVAR	GG-067-2022		3,646	2,094													5,740	30 de noviembre de 2025
6	BANCO CAPACITORES 80 MVAR PANAMÁ 115 KV			55	2,387	5,365	1,811											9,618	31 de diciembre de 2026
7	BANCO CAPACITORES 80 MVAR PANAMA II 115KV 4x20 MVAR			53	2,316	5,205	1,756											9,330	31 de diciembre de 2026
8	BANCO DE CAPACITORES S/E LLANO SANCHEZ 230 KV 60 MVAR					1,639	4,097	2,458										8,193	30 de abril de 2027
9	STATCOM S/E PANAMA III +/- 240 MVAR					9,421	18,843	31,405	3,140									62,809	31 de diciembre de 2028
	TRANSFORMADORES			945	7,966	3,537	5,523	485	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10	ADICION TRANSFORMADOR T3 S/E BOQUERON III 230/34.5 KV	GG-031-2023		945	7,821													8,765	31 de octubre de 2025
11	ADICION TRANSFORMADOR T2 S/E SAN BARTOLO 150 MVA				140	3,398	5,307	466										9,310	30 de abril de 2028
12	ADICION TRANSFORMADOR DE TIERRA S/E SAN BARTOLO 34.5 KV				6	139	216	19										380	30 de abril de 2028
	LINEAS			92,705	83,647	213,199	67,118	19,011	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	AUMENTO DE CAPACIDAD LINEA PANAMA III - PANAMA 230 KV				2,778													2,778	31 de diciembre de 2025
14	LINEA DOBLE CTO. M. NANCE - FRONTERA 230 KV	GG-004-2023		11,310	8,295	26,078												45,683	30 de junio de 2026
15	AUMENTO DE CAPACIDAD LT2 VELADERO - PANAMA II 230 KV 305 KM	GG-077-2022		16,721	34,316	6,735												57,772	30 de marzo de 2026
16	AUMENTO DE CAPACIDAD LT2 VELADERO - PANAMA II 230 KV 305 KM_ CAMBIO DE CONDUCTOR HTLS				9,506	38,023	28,517	19,011										95,057	30 de abril de 2028
17	AUMENTO DE CAPACIDAD LT1 VEL-LLS-EHI-CHO-PAN 230 KV 192 KM	GG-037-2023		61,063	15,734	61,935	12,509											151,241	31 de diciembre de 2026
18	LINEA SAB-S.RITA 230 KV, S/E STA. RITA 230 KV Y AD. SABANITAS 230 KV	GG-119-2023		2,162	4,780	21,150												28,092	31 de octubre de 2026
19	AUMENTO DE CAPACIDAD LT SABANITAS PANAMA II 230 KV 50 KM					11,426	13,966											25,392	31 de agosto de 2027
20	NUEVA LINEA PANAMA II - BAYANO 230 KV DOBLE CTO. 1200 ACAR.	GG-07-2024		1,449	8,238	47,852	12,126											69,665	30 de septiembre de 2027
21	LINEA LA HUACA - LOS OLIVOS 230 KV					19,619	9,809	3,270										37,427	31 de mayo de 2028
	PLAN DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE LARGO PLAZO			0	35.04625385	53.73758923	39993.84766	105079.9902	57763.272	10125.6	0	0	0	596610	0	190289	0	999950.4945	
	SUBESTACIONES			0	0	0	9,418	60,759	47,188	10,126	0	0	0	0	0	0	0	127,491	
22	NUEVA S/E PANAMA 3 115 KV							10,152	14,503	4,351								29,007	31 de mayo de 2029
23	NUEVA S/E CHEPO 115/34.5 KV						3,307	8,820	7,717	2,205								22,049	30 de abril de 2029
24	NUEVA S/E PROGRESO II 230/115/34.5 KV							21,418	10,709	3,570								35,697	31 de julio de 2029
25	NUEVA S/E CALDERA 230/115/34.5 KV						6,111	20,369	14,258									40,738	31 de mayo de 2029
	COMPENSACION REACTIVA			0	35	54	5,026	20,032	5,038	0	0	0	0	0	0	0	0	30,184	
26	BANCO DE CAPACITORES S/E PANAMA 3 230 KV 6x30 MVAR				35	54	5,026	20,032	5,038									30,184	31 de diciembre de 2029
	TRANSFORMADORES			0	0	0	10,199	5,099	1,700	0	0	0	0	0	0	0	0	16,998	
27	ADICION TRANSFORMADOR T3 S/E SAN BARTOLO 150 MVA						10,199	5,099	1,700									16,998	31 de enero de 2029
	LINEAS			0	0	0	15,352	19,190	3,838	0	0	0	0	596,610	0	190,289	0	825,278	
28	LINEA LT4 CHIRIQUI GRANDE - PANAMA III 500 KV OPERANDO EN 230 KV													596,610				596,610	30 de noviembre de 2034
29	AUMENTO DE CAPACIDAD LT GUASQ-FORT-CH. GRANDE 230 KV						15,352	19,190	3,838									38,379	31 de diciembre de 2029
30	LINEA LT4 CHIRIQUI GRANDE - PANAMA3 ELEVADA A 500 KV															190,289		190,289	30 de mayo de 2036
	PLAN DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES			3971.02047	1487.23898	2119.73174	187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7646.91119	
	REPOSICION DE ENLACES DE MICRONDAS		EJECUCION		579	724												1,303	31 de diciembre de 2026
	REPOSICION DE TORRES DE COMUNICACIONES		EJECUCION		187	250	187											624	31 de diciembre de 2025
	REPOSICION DE RECTIFICADORES		EJECUCION			400												282	31 de diciembre de 2026
	REPOSICION DE BANCOS DE BATERIAS DE COMUNICACIONES		EJECUCION	376	220													596	31 de diciembre de 2025
	REPOSICION SISTEMA DE RADIO COMUNICACIÓN DIGITAL		EJECUCION	3,404	214	215												3,833	31 de diciembre de 2026
	REPOSICION EQUIPOS DE PRUEBA Y NEC. RED TELECOMUNICACIONES		EJECUCION	192	262	209												662	31 de diciembre de 2026
	ADQUISICION DE NEUVOS SITIOS TRONCALES PARA MEJORAR COBERTURA 230-20/30		EJECUCION	-	25	225												250	31 de diciembre de 2026
	ENLACE OPTICO SE MATA DEL NANCE - VALBUENA		EJECUCION	-	-	74												74	31 de diciembre de 2026
	REPOSICION DE CENTRAL TELEFONICA PARA EL TELEFONO ROJO					23												23	31 de diciembre de 2026
	PLAN DE REPOSICIÓN			11195.83174	7271.724314	29831.64437	32133.7292	17375.51855	8016.172	5088.04	5936.78	5000	0	0	0	0	0	121849.4456	
	REPOSICIÓN DE CORTO PLAZO			11,196	6,847	28,907	28,689	11,176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86,814	
13	REEMPLAZO INTERRUPTORES S/E MATA DE NANCE 230 KV		EJECUCION	3,032	0	2,779												5,811	30 de junio de 2026
1	REEMPLAZO T1 S/E PANAMA 230/115 KV 350 MVA Y ADECUACION PANAMA 230 KV				43	4,050	6,146	2,588										12,828	31 de julio de 2028
	REEMPLAZO Y ADQUISICION PROTECCIONES DIFERENCIALES LINEAS 230 Y 115 KV		EJECUCION	4,293	18	31	31	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,401	31 de diciembre de 2028
	REEMPLAZO DE PROTECCIONES SUBESTACION GUASQUITAS 230 KV		EJECUCION	188	31	64	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	311	31 de diciembre de 2027
	REEMPLAZO DE PROTECCIONES SUBESTACION LLANO SANCHEZ 230 Y 115 KV		EJECUCION	255	77	121	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	597	31 de diciembre de 2027
	REEMPLAZO DE PROTECCIONES SUBESTACION VELADERO 230 KV		EJECUCION	274	81	123	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	609	31 de diciembre de 2027
	REEMPLAZO DE PROTECCIONES SUBESTACION PANAMA II 230 Y 115 KV		EJECUCION	522	38	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	595	31 de diciembre de 2026
	REEMPLAZO DE REGISTRADORES DE OSCILOGRAFIAS		LICITAR	0	0	0	192	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	285	31 de diciembre de 2028
	REEMPLAZO DE LAS PROTECCIONES EN EL PATIO 230 KV EN SE SAN BARTOLO Y SE EL HIGO Y SUS COLATERALES		EJECUCION	711	386	267	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,496	31 de diciembre de 2027
	REPOSICION DE MEDIDORES DE ANGULOS			0	0	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102	31 de diciembre de 2026
	EQUIPO DE PRUEBAS DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA Y DE INSTRUMENTACION		EJECUCION	458	42	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750	31 de diciembre de 2026
	EQUIPO ANALIZADOR PORTATIL DE DESCARGAS PARCIALES		LICITAR	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	31 de diciembre de 2026
	ADQUISICION DE EQUIPO PARA PRUEBAS A MUY BAJA FRECUENCIA A CABLES DE MEDIA TENSION		LICITAR	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	31 de diciembre de 2026
	LABORATORIO DE PRUEBAS Y MEDICIONES		EJECUCION	170	250	760	205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,385	31 de diciembre de 2027
	REEMPLAZO DE MAQUINA FILTRADORA Y REGENERADORA DE ACEITE DE TRANSFORMADORES		EJECUCION	160	642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	802	31 de diciembre de 2025
	EQUIPO MONITOREO EN LINEA DE TRANSFORMADORES		EJECUCION	674	102	900	300	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	31 de diciembre de 2028
	ADQUISICION DE MAQUINAS DE RECUPERACION DE GAS SF6 Y EQUIPOS DE MEDICION			0	0	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750	31 de diciembre de 2026
	REEMPLAZO GATEWAY SISTEMAS AUTOMATIZADO DE SUBESTACIONES (SAS)			154	119	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	278	31 de diciembre de 2026
	REEMPLAZO DEL TRANSFORMADOR DE TIERRA SE LLANO SANCHEZ 34.5 KV			0	0	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	31 de diciembre de 2027
	REEMPLAZO DE TRANSFORMADORES DE POTENCIAL (PTs) SE LLANO SANCHEZ 34.5 kV.			0	56	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88	31 de diciembre de 2026
	SUMINISTRO Y REEMPLAZO DE INTERRUPTORES Y EQUIPOS ASOCIADOS - SE VELADERO Y LLANO SÁNCHEZ 230 KV			0	0	1,500	2,250	2,575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,325	31 de diciembre de 2028
	SUMINISTRO Y REEMPLAZO DE INTERRUPTORES Y TRANSFORMADORES DE CORRIENTE – SE LLANO SÁNCHEZ 230 KV			0	0	922	2,002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,924	31 de diciembre de 2027
	REEMPLAZO DE TRANSFORMADORES DE POTENCIAL – SE LLANO SÁNCHEZ 230 KV			0	0	180	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360	31 de diciembre de 2027
	REEMPLAZO DE PARARRAYOS - SE LLANO SÁNCHEZ 230 KV			0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	31 de diciembre de 2028
	REEMPLAZO DEL INTERRUPTOR 11M12 - SE LLANO SÁNCHEZ 115 KV			0	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110	31 de diciembre de 2025
	CONSTRUCCION DE TALLER DE SE SAN BARTOLO			0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	31 de diciembre de 2026
	SUMINISTRO Y REEMPLAZO DE BANCO DE SERVICIOS AUXILIARES Y CTS – SE LLANO SÁNCHEZ			0	0	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	31 de diciembre de 2027
	REEMPLAZO DE TRANSFORMADORES DE CORRIENTE SE LLANO SÁNCHEZ 34.5 Kv			0	0	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	31 de diciembre de 2027
	SUMINISTRO Y REEMPLAZO DE INTERRUPTORES Y EQUIPOS ASOCIADOS - SE PANAMÁ II Y SE GUASQUITAS 230 KV			0	0	1,500	2,250	1,479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,229	31 de diciembre de 2028
	REEMPLAZO DE SECCIONADORES MOTORIZADOS DE 115KV EN S/E SANTA RITA			0	0	0	125	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	31 de diciembre de 2028
	MEJORAR AL SISTEMA DE ALIMENTACIÓN AC DE LAS S/E SANTA RITA, EL HIGO Y PANAMÁ			0	0	0	90	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180	31 de diciembre de 2028
	REPOSICIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA SERGI DE TRANSFORMADORES DE ZONA 1			0	0	0	150	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220	31 de diciembre de 2028
	REEMPLAZO DE INTERRUPTORES DE 230KV EN S/E CHORRERA			0	1,800	1,900	1,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	31 de diciembre de 2027
	REEMPLAZO DE INTERRUPTORES DE 230KV EN S/E PANAMÁ			0	50	750	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	31 de diciembre de 2027
	REEMPLAZO COMPLETO DE CUCHILLAS MANUALES 230 KV SE PROGRESO			0	0	0	420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420	31 de diciembre de 2027
	REEMPLAZO COMPLETO DE CUCHILLAS MOTORIZADAS 230 KV SE PROGRESO			0	0	0	360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360	31 de diciembre de 2027
	REEMPLAZO DE CONDUCTOR XLP 34.5 Kv SALIDA a T1 A BARRA B 34.5 kv SE BOQUERON			0	0	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260	31 de diciembre de 2026
	REEMPLAZO DE CONDUCTOR XLPE 34.5 KV SALIDA T2 A BARRA B - SE PROGRESO			0	0	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	31 de diciembre de 2027
	REEMPLAZO DE INTERRUPTOR 3B12 SE PROGRESO			0	0	0	0	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108	31 de diciembre de 2028
	REEMPLAZO DE INTERRUPTOR 11LA12 TANQUE MUERTO SE PROGRESO			0	0	0	0	480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480	31 de diciembre de 2028
	ADICION DE BARRA B 115 Y EQUIPOS ASOCIADOS SE PROGRESO			0	0	0	0	1,110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,110	31 de diciembre de 2028
	REEMPLAZO COMPLETO DE CUCHILLAS MANUALES 115 KV SE CALDERA			0	0	0	312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	312	31 de diciembre de 2027
	REEMPLAZO COMPLETO DE CUCHILLAS MOTORIZADAS 115 KV SE CALDERA			0	0	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162	31 de diciembre de 2026
	REEMPLAZO DE INTERRUPTORES NAVE 3 Y EQUIPOS ASOCIADOS SE FORTUNA			0	0	0	0	1,622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,622	31 de diciembre de 2028
	REEMPLAZO DE GENERADOR ELECTRICO SE GUASQUITAS			0	0	0	0	486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	486	31 de diciembre de 2028
	REEMPLAZO DE INTERRUPTOR 11M12 SE MATA DE NANCE			0	0	157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157	31 de diciembre de 2026
	REEMPLAZO COMPLETO DE CUCHILLAS MANUALES 115 KV SE MATA DE NANCE			0	0	312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	312	31 de diciembre de 2026
	REEMPLAZO DE BANCO DE CAPACITORES Y EQUIPOS ASOCIADOS SE PANAMA			0	305	6,195	5,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000	31 de diciembre de 2027
	REEMPLAZO DE BANCO DE CAPACITORES Y EQUIPOS ASOCIADOS SE PANAMA II			305	2,695	3,500	5,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,100	31 de diciembre de 2027
	REPOSICIÓN DE LARGO PLAZO			0	425	925	3,445	6,199	8,016	5,088	5,937	5,000	0	0	0	0	0	35,035	
	REEMPLAZO DE 6 INTERRUPTORES MONOFASICO Y 36 TRANSFORMADORES DE CORRIENTE DE 230 KV SE LLANO SANCHEZ I					0	0	500	900	0	0	0	0	0				1,400	31 de diciembre de 2029
	REEMPLAZO DE PROTECCIONES DE SE SANTA RITA 115 KV				0	0	35	37	36	35	31	0	0	0				175	31 de diciembre de 2031
	REPOSICION DE PROTECCIONES DE SE CHANGUINOLA 230 KV				0	0	0	179	215	130	51	0	0	0				575	31 de diciembre de 2031
	REPOSICION DE PROTECCIONES DE SE CAÑAZAS - LA ESPERANZA 230 KV				0	0	0	133	140	88	34	0	0	0				395	31 de diciembre de 2031
	REEMPLAZO DE GENERADOR ELECTRICO SE VELADERO				0	0	0	0	486	0	0	0	0	0				486	31 de diciembre de 2029
	REEMPLAZO DE 15 TRANSFORMADORES DE POTENCIAL DE 115 KV S/E LLS I.				0	0	0	0	135	0	0	0	0	0				135	31 de diciembre de 2029
	REPOSICIÓN DE INTERRUPTORES DE 115KV EN S/E PANAMÁ				0	200	200	575	575	0	0	0	0	0				1,550	31 de diciembre de 2029
	REEMPLAZO DE SECCIONADORES MANUALES DE 115KV EN S/E PANAMÁ				0	0	315	315	315	315	315	315	0	0				1,890	31 de diciembre de 2032
	REEMPLAZO DE SECCIONADORES MOTORIZADOS DE 115KV EN S/E PANAMÁ				0	0	215	215	215	215	0	0	0	0				860	31 de diciembre de 2030
	REEMPLAZO DE SECCIONADORES MANUALES DE 230KV EN S/E PANAMÁ				0	0	0	0	170	170	170	170	0	0				680	31 de diciembre de 2032
	REEMPLAZO DE SECCIONADORES MOTORIZADOS DE 230KV EN S/E PANAMÁ				0	0	0	100	200	100	0	0	0	0				400	31 de diciembre de 2030
	REEMPLAZO DE SECCIONADORES MANUALES DE 115KV EN S/E PANAMÁ II				0	0	175	175	175	175	175	175	0	0				1,050	31 de diciembre de 2032
	REEMPLAZO DE SECCIONADORES MOTORIZADOS DE 115KV EN S/E PANAMÁ II				0	0	70	105	70	0	0	0	0	0				245	31 de diciembre de 2029
	REEMPLAZO DE SECCIONADORES MANUALES DE 230KV EN S/E PANAMÁ II				0	0	0	340	340	340	340	340	0	0				1,700	31 de diciembre de 2032
	REEMPLAZO DE SECCIONADORES MOTORIZADOS DE 230KV EN S/E PANAMÁ II				0	0	0	100	300	300	300	0	0	0				1,000	31 de diciembre de 2031
	REEMPLAZO DE SECCIONADORES MANUALES DE 115KV EN S/E SANTA RITA				0	0	0	0	120	120	120	0	0	0				360	31 de diciembre de 2031
	REEMPLAZO DE SECCIONADORES MANUALES DE 34.5KV EN S/E CHORRERA				0	0	135	135	135	135	0	0	0	0				540	31 de diciembre de 2030
	REEMPLAZO DE SECCIONADORES MANUALES DE 230KV EN S/E CHORRERA				0	0	350	350	350	350	350	0	0	0				1,750	31 de diciembre de 2031
	REEMPLAZO DE SECCIONADORES MOTORIZADOS DE 230KV EN S/E CHORRERA				0	0	0	100	300	250	0	0	0	0				650	31 de diciembre de 2030
	REEMPLAZO DE PT´S DE 230KV EN S/E CHORRERA				0	0	0	215	215	215	0	0	0	0				645	31 de diciembre de 2030
	SUMINISTRO DE AISLADORES POLIMERICOS PARA LINEAS DE 230KV Y 115KV DE ZONA 1				0	0	50	50	50	50	50	0	0	0				250	31 de diciembre de 2031
	REEMPLAZO DE INTERRUPTORES DE 115KV EN S/E SANTA RITA				0	0	200	575	575	0	0	0	0	0				1,350	31 de diciembre de 2029
	REEMPLAZO DE INTERRUPTORES DE 230KV EN S/E PANAMÁ II				0	200	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	0	0				9,200	31 de diciembre de 2032
	REEMPLAZO DE INTERRUPTORES DE 115KV EN S/E PANAMÁ II				425	525	200	500	500	200	500	500	0	0				3,350	31 de diciembre de 2032
	REEMPLAZO DE INTERRUPTORES DE 230KV EN S/E EL HIGO				0	0	0	0	0	400	2,000	2,000	0	0				4,400	31 de diciembre de 2032
	PLAN DE PLANTA GENERAL			0	1796.2	4502.78532	3073.3	2801	903.93	0	0	0	0	0	0	0	0	13077.21532	
	CONSTRUCCIÓN DE CERCAS VIVAS TERRENOS NO PRODUCTIVOS(LA ESCUELITA, ZONA 3,ZONA 2)				0	18	18	12	0									48	31 de diciembre de 2026
	CONSTRUCCION DE POZOS SÉPTICOS CHANGUINOLA Y PANAMA 1, BELLA VISTA				0	30	30	30	0									90	31 de diciembre de 2028
	PROPUESTA DE INVERSIÓN DE FLOTA VEHICULAR				0	1,120	1,045	1,209	634									4,008	31 de diciembre de 2029
	CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO DE GALERA CHORRERA CHORRERA, MATA DE NANCE Y EL HIGO				0	300	200	150	0									650	31 de diciembre de 2028
	SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA				1,200	900	900	600	0									3,600	31 de diciembre de 2028
	COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS A NIVEL NACIONAL				0	580	0	0	0									580	31 de diciembre de 2026
	DISEÑO Y CONSTRUCCION DE SITIOS DE COMUNICACIÓN (CANAJAGUA, IBALA, CERRO JESUS, VOLCAN)				85	255	170	0	0									510	31 de diciembre de 2027
	COMPRA DE CONTENEDORES PARA CHORRERA Y CND				75	75	0	0	0									150	31 de diciembre de 2026
	ADECUACIONES EN SUBESTACIÓN A NIVEL NACIONAL SUBESTACION 1,2 Y LLANO SANCHEZ				0	60	130	30	0									220	31 de diciembre de 2028
	CONSTRUCCION DE CERCA LLANO SÁNCHEZ				0	124	0	0	0									124	31 de diciembre de 2026
	PROYECTO DE LUCES FOTOVOLTAICAS PARA EL PERIMETRO DE LAS SUBESTACIONES				436	465	450	640	270									2,261	31 de diciembre de 2029
	CASETA DE SAN BARTOLO PARA POZO DE AGUA				0	20	0	0	0									20	31 de diciembre de 2026
	CONEXION DE AGUAS NEGRAS DEL CND				0	30	0	0	0									30	31 de diciembre de 2026
	ADECUACIONES DE SUBESTACIONS DE CASA CONTROL Y GARITAS DE ZONA 1 ZONA 2 Y ZONA 3				0	130	130	130	0									390	31 de diciembre de 2028
	COMPRA DE MOBILIARIO PARA OFICINAS NUEVAS Y NECESIDADES A NIVEL NACIONAL DE ESCRITORIOS, SILLAS , ANAQUELES, ENTRE OTROS.				0	396	0	0	0									396	31 de diciembre de 2026
	SISTEMA DE CONEXIÓN		0	14374.44089	5422.027112	0	21	0	975	0	0	0	0	13182.372	0	0	0	33974.84	
	NUEVA SUBESTACION BURUNGA 230 KV			14,374	5,312													19,686	30 de septiembre de 2025
	REEMPLAZO TRANSF. 225 KVA Y TRES CTs S/E LLANO SÁNCHE 34.5 KV				0	0	21	0	0									21	31 de diciembre de 2027
	REEMPLAZO DE PTS SE LLANO SANCHEZ 34.5 KV				110	0	0	0	0									110	31 de diciembre de 2025
	REEMPLAZO DEL INTERRUPTOR 11M12 S/E LLS I.				0	0	0	0	330									330	31 de diciembre de 2029
	REEMPLAZO DE TRES INTERRUPTORES DE 115 KV S/E LLS I.				0	0	0	0	510									510	31 de diciembre de 2029
	REEMPLAZO DE 15 TRANSFORMADORES DE POTENCIAL DE 115 KV S/E LLS I.								135									135	31 de diciembre de 2029
	REEMPLAZO DE AUTOTRANSFORMADOR T2 PROGRESO				0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,591				6,591	31 de mayo de 2034
	REEMPLAZO DE AUTOTRANSFORMADOR T3 SE MATA DE NANCE				0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,591				6,591	31 de mayo de 2034
	SISTEMA DE ADQUISICION		0	0	0	41884.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41884.9	
	AMPLIACION DE BARRA 34.5KV S/E SAN BARTOLO					400												400	2026
	S/E 24 DE DICIEMBRE 230 KV 1 NAVE					5,129												5,129	2026
	S/E ANTÓN 230 KV 1 NAVE					POR DEFINIR												0	2026
	LINEA TELFER II - SABANITA 230-62					36,356												36,356	2026