REPUBLICA DE PANAMA ]
AUTORIDAD NACIONAL DE L.OS SERVICIOS PUBLICOS

Adenda No.7 al Contrato de Concesidn celebrado entre la’Autoridad Nacional de los Servicios
Piblicos y DESARROLLOS HIDROELECTRICOS, CORP.

Entre los suscritos a saber, ROBERTO MEANA MELENDEZ, varon, panamefio, mayor de edad,
abogado, con domicilio en Via Espafia, edificio Office Park, tercer piso, portador de la cédula de identidad
personal No0.8-229-193, actuando en su condicion de ADMINISTRADOR GENERAL y
REPRESENTANTE LEGAL de la AUTORIDAD NACIONAL DE LOS SERVICIOS PUBLICOS,
debidamente autorizada por el articulo 15 del Decreto Ley 10 de 22 de febrero de 2006, en adelante
denominada LA AUTORIDAD, y por la otra, ALBERTO ALEMAN ZUBIETA, var6n, panamefio,
mayor de edad, con cedula de identidad personal No.8-407-834, en su condicién de Representante Legal
de la sociedad ABCO ENERGY, S.A., sociedad debidamente inscrita al Folio No.846266, actuando en
calidad de Apoderado General de la empresa DESARROLLOS HIDROELECTRICOS, CORP.,
sociedad debidamente inscrita a la Ficha 487321, Documento 778218 de la Seccién de Micropelicula
(Mercantil) del Registro Publico, en adelante denomlnado EL CONCESIONARIO, suscriben la presente
ADENDA No.7 al CONTRATO DE CONCESION celebrado entre la Autoridad Nacional de los
Servicios Pablicos y la empresa DESARROLLOS HIDROELECTRICOS, CORP., para la construccién
y explotacion del proyecto hidroeléctrico San Andrés, bajo los siguientes términos:

PRIMERA: LA AUTORIDAD y EL. CONCESIONARIO acuerdan modificar la clausula Quinta y del
Contrato de Concesion, quedaran ast:

CLAUSULA 5a.PLAZO

5.3. Plazo para la terminacién de las obras e inicio de operaciones: EL
CONCESIONARIO se obliga a terminar las obras a mas tardar el dia
31 de mayo de 2019 y a iniciar la operacion de la Central Hidroeléctrica
a mds tardar el 30 de junio de 2019, hechos que debera notificar a LA
AUTORIDAD por escrito, salvo las prorrogas que LA AUTORIDAD
conceda.

SEGUNDA: Para todos los efectos no contemplados en la presente Adenda No.6, quedan vigentes e

inalteradas todas y cada una de las demés cldusulas del CONTRATO DE CONCESION de Generacién
Eléctrica.

Para constancia se firma la presenta Adenda No.7 en la ciudad de Panama, a los ( )
dias del mes de de 2019
Por la AUTORIDAD Por DESARROLLOS HIDROELECTRICOS, CORP.
ROBERTO MEANA MELENDEZ ALBERTO ALEMAN ZUBIETA
Administrador General Representante Legal

REFRENDO:

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Fecha de refrendo:




