
 

Anexo A 
Resolución AN No.776-Elec de 1 de septiembre de 2014 

REPÚBLICA DE PANAMÁ 
AUTORIDAD NACIONAL DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

Adenda No.2 al Contrato de Concesión celebrado entre la Autoridad Nacional de los Servicios 
Públicos y PANAMA HYDROELECTRICAL DEVELOPMENT CO.,S.A. 

 

Entre los suscritos a saber, , ZELMAR RODRÍGUEZ CRESPO, mujer, panameña, mayor de edad, 
Abogada, con domicilio en Vía España, edificio Office Park, tercer piso, portadora de la cédula de identidad 
personal No.8-486-659, actuando en su condición de ADMINISTRADORA GENERAL y 
REPRESENTANTE LEGAL de la AUTORIDAD NACIONAL DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS, 
debidamente autorizada por el artículo 15 del Decreto Ley 10 de 22 de febrero de 2006, en adelante 
denominada LA AUTORIDAD, y por la otra, RODRIGO VIVES RUÍZ, varón, panameño, mayor  de  
edad,  con cédula de identidad personal No.8-191-863, en su condición de Representante Legal de la 
sociedad PANAMA HYDROELECTRICAL DEVELOPMENT CO.,S.A. sociedad debidamente 
inscrita a la Ficha 524473, Documento 944531 de la Sección de Micropelícula (Mercantil) del Registro 
Público, en adelante denominado EL CONCESIONARIO, suscriben la presente ADENDA No.2 al 
CONTRATO DE CONCESIÓN celebrado entre la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos y la 
empresa PANAMA HYDROELECTRICAL DEVELOPMENT CO.,S.A., para la construcción y 
explotación del proyecto hidroeléctrico Santa María 82, bajo los siguientes términos:  
 
PRIMERA:  La Cláusula 5a del Contrato de concesión quedara así: 

 
CLÁUSULA 5a. PLAZO 
 
5.1 Plazo para el inicio de construcción de las obras:  EL CONCESIONARIO se obliga a iniciar las 

obras de la Central Hidroeléctrica a más tardar el 6 de octubre de 2016, salvo las prórrogas que 
conceda LA AUTORIDAD en virtud de solicitud justificada que presente EL 
CONCESIONARIO. 

   
5.2 Plazo para la terminación de las obras e inicio de operaciones: EL CONCESIONARIO  se 

obliga a terminar las obras y a iniciar la operación de la Central Hidroeléctrica a más tardar el día 
6 de octubre de 2018, hechos que deberá notificar a LA AUTORIDAD por escrito, salvo las 
prórrogas que LA AUTORIDAD conceda. 

 
5.3  Plazo de la concesión: El plazo de la CONCESIÓN es de cincuenta (50) años,  contados a partir 

del refrendo de este Contrato por la Contraloría General de la República. 
 
SEGUNDA: Para todos los efectos no contemplados en la presente Adenda No.2, quedan vigentes e 
inalteradas todas y cada una de las demás cláusulas del CONTRATO DE CONCESIÓN de Generación 
Eléctrica.  
 
Para constancia se firma la presenta Adenda No.2 en la ciudad de Panamá, a los _______________(        ) 
días del mes de _____________________ de  20_______. 
 
 
Por la AUTORIDAD     Por PANAMA HYDROELECTRICAL   
       DEVELOPMENT CO.,S.A. 
 
 
 
_______________________                    ________________________________ 
ZELMAR RODRÍGUEZ CRESPO   RODRIGO VIVES RUÍZ  
Administradora General     Representante Legal 
 
 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
 
 
 
 

Fecha de refrendo: ____________________________ 
 


