

## ANEXO A

REPÚBLICA DE PANAMÁ  
AUTORIDAD NACIONAL DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS**Adenda No. 5 al Contrato de Concesión celebrado entre la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos y la Empresa de Generación Eléctrica, S.A.**

Entre los suscritos a saber, **ROBERTO MEANA MELÉNDEZ**, varón, panameño, mayor de edad, con cédula de identidad personal No. 8-226-193, actuando en su calidad de Administrador General y Representante Legal de la **AUTORIDAD NACIONAL DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS**, debidamente autorizado para este acto, por una parte, en adelante denominada **LA AUTORIDAD**, y por la otra, y **RAFAEL ERNESTO TERAN**, varón, panameño, mayor de edad, con cédula de identidad personal No. 9-51-770, en su condición de Apoderado General de la **EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, S.A.**, sociedad inscrita en el Registro Público de Panamá Sección Mercantil en el Folio No.527418, debidamente autorizado para este acto, conforme consta en la Escritura Pública No.10450 de 18 de diciembre de 2017, quien en lo sucesivo se denominará **EL CONCESIONARIO**, suscriben la presente **ADENDA No. 5** al Contrato de Concesión, para la construcción y explotación de la central hidroeléctrica **BOCAS DEL TORO**, en los siguientes términos:

**PRIMERO:** La cláusula 5ª del Contrato de Concesión quedará así:

**CLÁUSULA 5ª: PLAZO**

**5.1.** *Plazo para el inicio de construcción de las obras: **EL CONCESIONARIO** se obliga a iniciar las obras de la Central Hidroeléctrica a más tardar el **15 de enero de 2022**, salvo las prórrogas que otorgue **LA AUTORIDAD**.*

**5.2.** *Junto con el inicio de las obras, **EL CONCESIONARIO** se obliga a presentar un cronograma de ejecución, que indique todas las actividades que habrán de realizarse para terminarla. Cada seis (6) meses debe entregar un estado de avance de las mismas así como los correspondientes ajustes al cronograma.*

**5.3.** *Plazo para la terminación de las obras e inicio de operaciones: **EL CONCESIONARIO** se obliga a terminar las obras y a iniciar la operación de la Central Hidroeléctrica a más tardar el **15 de febrero de 2027**, hechos que deberá notificar a la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos por escrito, salvo las prórrogas que **LA AUTORIDAD** conceda.*

**5.4.** *Plazo de la Concesión: El plazo de la **CONCESIÓN** es de cincuenta (50) años, contados a partir del acto de refrendo de este Contrato por la Contraloría General de la República.*

**TERCERO:** Las demás cláusulas del **CONTRATO DE CONCESIÓN** de Generación Eléctrica permanecerán iguales e inalterables.

Para constancia se firma la presente **Adenda No. 5** en la ciudad de Panamá hoy, \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) de \_\_\_\_\_ de dos mil \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_).

Por La Autoridad

Por Empresa de Generación Eléctrica, S.A.

\_\_\_\_\_  
**ROBERTO MEANA MELÉNDEZ**  
Administrador General

\_\_\_\_\_  
**RAFAEL ERNESTO TERÁN**  
Apoderado General

**REFRENDO:**

\_\_\_\_\_  
**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**  
Fecha de refrendo: \_\_\_\_\_