

**REPÚBLICA DE PANAMÁ**

**AUTORIDAD NACIONAL DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS**

**ANEXO A**

**RESOLUCIÓN AN No. 6089-Elec**

**de 17 de abril de 2013**

**Adenda No. 3 al Contrato de Concesión celebrado entre la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos e Hidroeléctrica Bajos del Totuma, S.A.**

Entre los suscritos a saber, **ZELMAR RODRÍGUEZ CRESPO** mujer, panameña, mayor de edad, con cédula de identidad personal No. 8-486-659, actuando en su calidad de Administradora General y Representante Legal de la **AUTORIDAD NACIONAL DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS**, debidamente autorizada para este acto, por una parte, en adelante denominada **LA AUTORIDAD**, y por la otra, **PETER SCHEUERMANN**, varón, alemán, mayor de edad, con cédula de identidad personal No. E-8-61-690, quien actúa en su condición de Apoderado Especial de la empresa denominada **HIDROELÉCTRICA BAJOS DEL TOTUMA, S.A.**, sociedad debidamente inscrita en el Registro Público a Ficha 399256, Documento 226696 de la Sección de Micropelículas (Mercantil), quien en lo sucesivo se denominará **EL CONCESIONARIO**, suscriben la presente **ADENDA No. 2** al Contrato de Concesión, celebrado entre la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos y la empresa **HIDROELÉCTRICA BAJOS DEL TOTUMA, S.A.**, para la construcción, instalación, operación y mantenimiento de la central hidroeléctrica **BAJOS DEL TOTUMA**, en los siguientes términos:

**PRIMERA:** La cláusula 5ª del Contrato de Concesión quedará así:

**CLÁUSULA 5ª: PLAZO**

- 5.1. *Plazo para el inicio de construcción de las obras: **EL CONCESIONARIO** se obliga a iniciar las obras de la Central Hidroeléctrica a más tardar el 1º de julio de 2013.*
- 5.2. *Junto con el inicio de las obras, **EL CONCESIONARIO** se obliga a presentar un cronograma de ejecución, que indique todas las actividades que habrán de realizarse para terminarla. Cada seis (6) meses debe entregar un estado de avance de las mismas así como los correspondientes ajustes al cronograma.*
- 5.3. *Plazo para la terminación de las obras e inicio de operaciones: **EL CONCESIONARIO** se obliga a terminar las obras y a iniciar la operación de la Central Hidroeléctrica a más tardar el 1º de abril de 2015, hechos que deberá notificar a la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos por escrito, salvo las prórrogas que **LA AUTORIDAD** conceda.*
- 5.4. *Plazo de la Concesión: El plazo de la **CONCESIÓN** es de cincuenta (50) años, contados a partir del acto de refrendo de este Contrato por la Contraloría General de la República.*

**SEGUNDA:** Se adiciona la cláusula 39ª al Contrato de Concesión que quedará así:

**CLÁUSULA 39ª: RENUNCIA A RECLAMACIÓN DIPLOMÁTICA DEL CONCESIONARIO**

*Las sociedades que lo integran y/o los accionistas extranjeros de **EL CONCESIONARIO**, por este medio renuncian a interponer reclamación diplomática en lo relativo a los deberes y derechos emergentes, salvo el caso de denegación de justicia, de conformidad con lo establecido en el artículo 78 de la Ley No. 22 de 27 de junio de 2006.*

**TERCERA:** Las demás cláusulas del **CONTRATO DE CONCESIÓN** de Generación Eléctrica permanecerán iguales e inalterables.

Para constancia se firma la presente **Adenda No. 3** en la ciudad de Panamá hoy, \_\_\_\_\_  
(\_\_\_\_\_) de \_\_\_\_\_ de dos mil \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_).

Autoridad Nacional de los Servicios Públicos

Hidroeléctrica Bajos del Totuma, S.A.

\_\_\_\_\_  
**ZELMAR RODRÍGUEZ CRESPO**  
Administradora General

\_\_\_\_\_  
**PETER SCHEUERMANN**  
Apoderado General

**REFRENDADO:**

\_\_\_\_\_  
**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**

Fecha: \_\_\_\_\_