

Consulta Pública No. 13-18

PROPUESTA DEL PLAN DE EXPANSIÓN DEL SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 2018-2032

Comentario No.1: Restricción de Transmisión

El Plan de Expansión de Transmisión presentado evidencia la necesidad de completar los proyectos en ejecución e incorporar adecuaciones a corto plazo para disminuir las restricciones de generación proveniente del occidente del país y la producida por la sobrecarga de la línea entre las subestaciones Panamá y Cáceres, debido al gran aporte de generación de la central de Gas ubicada en Colón.

A la fecha no podemos percibir el 100% de las bondades de la construcción de la tercera línea de transmisión debido a que los proyectos complementarios no se encuentran en operación. En lo que va de 2018 a ETESA se le han cargado \$6 Millones de dólares en concepto de Generación Obligadas tipo C “Calidad del Servicio” y otros 800 mil dólares en Generación Obligadas tipo K “Generación Desplazada”, haciendo un total de \$6.93 Millones de dólares. Costo que serán trasladados a los usuarios finales.

	Tipo C	Tipo K	Total
Enero	4,313,115	111,647	4,424,762
Febrero	33,292	152,175	185,466
Marzo	28,018	11,954	39,971
Abril	22,507	64,847	87,355
Mayo	64,407	108,880	173,287
Junio	106,345	67,407	173,752
Julio	519,830	64,521	584,351
Agosto	303,493	139,044	442,537
Septiembre	690,593	129,348	819,941
TOTAL	6,081,600	849,823	6,931,423

Al igual que en los comentarios al Plan de Expansión presentado en 2017, les solicitamos a la Autoridad de los Servicios Públicos darle seguimiento y exigir el cumplimiento del cronograma de ejecución de proyectos presentados por la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. En el plan propuesto se refleja que el retraso en la entrada de proyectos a corto plazo como son la **entrada en operación de los STATCOM** y el **3er circuito desde la S/E Panamá a S/E Cáceres** (ambos proyectos deben ser completados en 2019) mantendrían las condiciones de restricciones de transmisión actuales que encarecen considerablemente la operación del Sistema Integrado Nacional.

Adicionalmente, reiteramos a la ASEP solicitarle a ETESA que incorpore en la estructura de los Informes de Plan de Expansión, una estimación de los costos por Generación Obligada y Desplazada asociadas a la puesta en marcha de los nuevos proyectos y/o ampliación de las infraestructuras existentes. Con el objetivo de que la ciudadanía conozca los costos reales de cada uno y a la vez les permita a las autoridades del sector impulsar prioritariamente los proyectos.