REPUBLICA DE PANAMA
AUTORIDAD NACIONAL DE LOS SERVICIOS PUBLICOS
ANEXO A
Resolucion AN No0.4200-Elec de 27 de enero de 2011

Adenda No. 3 al Contrato de Concesion celebrado entre la Autoridad Nacional de los
Servicios Publicos y Bontex, S.A.

Entre los suscritos a saber, RODRIGO RODRIGO J., varén, panamefio, mayor de edad,
portador de la cédula de identidad personal No. 9-176-822, actuando en su calidad de
Administrador General Encargado y Representante Legal de la AUTORIDAD NACIONAL DE
LOS SERVICIOS PUBLICOS, debidamente facultado para este acto, por una parte, en adelante
denominada LA AUTORIDAD, y por la otra, PHILIPPE DELMOTTE, varén, francés, mayor
de edad, con pasaporte No.EG400517, en su condicion de Representante Legal de BONTEX,
S.A., sociedad debidamente inscrita a la Ficha 307191, Rollo 47449, Imagen 8 de la Seccién de
Micropelicula  (Mercantil) del Registro Publico, en adelante denominado EL
CONCESIONARIO, suscriben la presente  ADENDA No. 3 al CONTRATO DE
CONCESION celebrado entre la Autoridad Nacional de los Servicios Pablicos y la empresa
BONTEX, S.A. para la construccion y explotacién del proyecto hidroeléctrico Gualaca, bajo los
siguientes términos:

PRIMERA: La clausula 52 del Contrato de Concesion quedara asi:

CLAUSULA 5a. PLAZO

5.1 Plazo para el inicio de construccion de las obras: EL CONCESIONARIO se obliga a
iniciar las obras de la Central Hidroeléctrica a mas tardar el 12 de julio de 2008.

5.2 Junto con el inicio de las obras, EL CONCESIONARIO se obliga a presentar un
cronograma de ejecucioén, que indique todas las actividades que habran de realizarse para
terminarla. Cada seis (6) meses debe entregar un estado de avance de las mismas asi como
los correspondientes ajustes al cronograma.

5.3 Plazo para la terminacion de las obras e inicio de operaciones: EL CONCESIONARIO se
obliga a terminar las obras y a iniciar la operacion de la Central Hidroeléctrica a més tardar
el 30 de junio de 2011, hechos que debera notificar a la Autoridad Nacional de los
Servicios Publicos por escrito, salvo las prorrogas que LA AUTORIDAD conceda.

5.4 Plazo de la Concesion: El plazo de la CONCESION es de cincuenta (50) afios, contados a
partir del refrendo de este Contrato por la Contraloria General de la Republica.

SEGUNDA: Las demas clausulas del CONTRATO DE CONCESION de Generacion
Eléctrica permaneceran iguales e inalterables.

Para constancia se firma la presenta Adenda No. 3 en la ciudad de Panama, a los
( ) dias del mes de de 2011.

Autoridad Nacional de los Servicios Publicos  Bontex, S.A.

RODRIGO RODRIGUEZ J. PHILIPPE DELMOTTE
Administrador General Encargado Representante Legal
REFRENDO:

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Fecha de refrendo:




