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Enlace fundamental para la integración eléctrica de América

Interconexión Colombia – Panamá (ICP)

� Línea de transmisión eléctrica de 600 km, en 
tecnología de corriente directa (HVDC), entre las 
subestaciones Cerromatoso en Colombia y Panamá II 
en Panamá

� Capacidad de transporte de 300 MW en su primera 
etapa (posibilidad de ampliación a 600 MW)

Premisas importantes:

– Los temas ambientales y 
sociales se están abordado 
siguiendo las políticas y 
estándares de BID / IFC / CAF

– Se tiene definida una Hoja de 
Ruta con la Comarca Embera-
Wounaan para obtener las 
autorizaciones requeridas

Hitos relevantes Fecha

Estudio de Impacto Ambiental y Social 2011 - 2012

Subasta para asignación de capacidad (*) Agosto 2012

Estructuración Financiera Sem II – 2012

Construcción 2013 – 2014 – 2015

(*) Subasta se ejecutará de manera coordinada con proceso de compra de potencia y energía de largo plazo en Panamá 
(LPI ETESA No.01-12). Mediante Adenda 4 se ha realizado un aplazamiento adicional de 45 días (agosto 23 de 2012)
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Escenario previsto para la 

viabilización del proyecto

� Proyecto de conexión, a riesgo

� El proceso que define el esquema armonizado Colombia-Panamá está en 
una etapa avanzada; los reguladores emitieron la normatividad definitiva, 
consistente con la regulación regional (MER), buscando optimizar el uso de la 
línea 

� Regulación relevante:

– Resolución CREG 055 de 2011– Resolución CREG 055 de 2011

– Resoluciones ASEP AN-4507/08-Elec y AN-5044 de 2011 (modificación 
a las Reglas de Compra, para permitir un proceso coordinado con los 
Actos de Concurrencia)

� Los ingresos básicos de ICP provienen de la venta (a generadores de 
Colombia, Panamá y el MER) de derechos financieros de acceso a la 
capacidad de la línea

� El esquema definido por los reguladores para asignar estos derechos de 
acceso es a través de una subasta pública



Motivación 
General

Estudio de 

Mercado

Definición 

técnica

Autorizaciones de conexión

Trazado y plantillado

Diseño de campo10%

100% Optimización diseño

Estudio impacto ambiental (*)52%

100% Estudios energéticos

100%

Actividades en ejecución (2012)

90%

Objetivo: Subasta DFACI en agosto - 2012

Acuerdos 
operativos

Análisis 

Regulatorio

Esquema 

desarrollo

Diseño de campo10%

95% Armonización regulatoria

Actualización Modelo financiero100%

100% Diseño subasta

100% Coordinación compra energía

100% Acuerdo operativo / comercial

Formulación MDLIniciando
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Etapa inicial del proyecto
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Permisos y autorizaciones claves

Concesión Panamá ASEP Resolución AN No.2651-Elec 

Resolución AN No.3698-Elec

Resolución AN No.4615-Elec

2009

2010

2011

Conexión a 
los Sistemas

Colombia UPME Comunicación 20101500066821 2010

Panamá ETESA Comunicación ETE-DTR-GPL-159-2011 2011

MER CRIE Resolución 8. Expediente CRIE-TA-02-2011 2012MER CRIE Resolución 8. Expediente CRIE-TA-02-2011 2012

Límite de 
transferencia 
(300 MW)

Colombia XM Comunicación XM 003098-1 2012

Panamá CND Comunicación ETE-DCND-GOP-292-2012 2012

Corredor 
ambiental

Colombia MAVDT Autos 011 y 1303 2006

Panamá CGEW Congreso Regional de Tierras Colectivas 
de Majé Embera Drua de Alto Bayano. Resolución No.01

Congreso Regional de Área 1–Cémaco. Resolución No.02 

2012

2012

Consulta 
Previa

Colombia MinInterior / 
INCODER

Tramo A. Certificado 818/2012 / INCODER 20122116345

Tramo B. Certificado 699/2012 / INCODER 20122116345

Tramo C. En proceso visita de verificación de campo

Tramo D. Pendiente Certificación

2012

2012

2012

2012
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Cronograma del proyecto

(considerando subasta exitosa en 2012)

> Estudio Impacto Ambiental

Diseño de campo

Licencia

Predial, servidumbres

Estructuración financiera

Adquisición y montaje (Estaciones HVDC)

Licita HVDC

Licencia

E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D

2012 2013 2014 2015

Subasta de Derechos de 
Acceso a la Capacidad 
de la Interconexión

Fecha a partir de la cual se 
adquieren compromisos de 

entrega de Capacidad 

1 2
Coordinado con el 

Acto de Concurrencia
LPI No. ETESA 01-12

Adquisición de bienes (Línea)

Pruebas

Adquisición y montaje (Estaciones HVDC)

Construcción y montaje (Líneas)
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Avance en contratación 

de bienes y servicios

Estaciones conversoras HVDC

� En proceso revisión final de los pliegos (RFP), incluyendo contrato propuesto

� Ya se cuenta con una versión ajustada de las especificaciones técnicas, 
validada por CESI (Ingeniería Básica); se recibieron y están en proceso de 
incorporación los comentarios recibidos del Panel de Expertos:

– Dr. Narain Hingorani

– Dr. Mohamed Rashwan 

– Dr. Marcio Szechtman

– Dr. Stefano Malgarotti 

Gerencia del Proyecto

� Está definido el alcance del servicio y se cuenta con la versión ajustada de 
los pliegos (RFP)

� En proceso, revisión del contrato propuesto



Proceso de subasta y 

cronograma previstocronograma previsto
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Fechas claves en el proceso de subasta

(cronograma vigente)

� PRECALIFICACIÓN Día Fecha Estado

– Entrega de Documentos Junio 12 Cumplido

– Notificación (participante precalificado) Junio 18 Cumplido

– Publicación Precio Base Junio 26 Cumplido

� HABILITACIÓN � HABILITACIÓN 

– Presentación Garantía de Participación J Agosto 2

– Notificación (Participante Habilitado) X Agosto 8

– Capacitación herramienta Subasta V Agosto 10

– Definición Ingreso por Contratos DFACI X Agosto 15

� SUBASTA (Capacidad de la Línea) J Agosto 16

� ACTO DE CONCURRENCIA (Potencia / Energía) J Agosto 23



12

Etapa de Habilitación

� Declaración juramentada (Formulario A4): intención de continuar en el 
Proceso de Habilitación, y compromiso de cumplir con el Reglamento y las 
Normas Aplicables

� Garantía de participación:

– Monto a garantizar: USD 750.000

– Eventos a garantizar

• Cumplimiento de las obligaciones previstas en el Reglamento

• Firma del Contrato de DFACI

• Entrega de la garantía de pago (en caso de resultar con 
asignaciones de DFACI)

� Autorización al Representante Legal para que durante el Proceso de Subasta 
pueda firmar el Contrato resultante en caso de ser adjudicatario
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Proceso de Subasta para los DFACI

Tipos de ofertas

� Oferta de Capacidad:

– No asociada al Acto de Concurrencia

– Se subasta en el sentido Colombia-Panamá y Panamá-Colombia

� Oferta de Capacidad para el Acto de Concurrencia:

– Asociada al Acto de Concurrencia (LPI No. ETESA 01-12)
� Col-Pan

� Col-Pan � Pan-Col

– Asociada al Acto de Concurrencia (LPI No. ETESA 01-12)

– Se subasta solamente en el sentido Colombia-Panamá

Características Generales de las Ofertas

� Periodo de Vigencia de los DFACI: de 1 hasta 25 años

� Tamaño: 25 MW-Año (capacidad de 25 MW, 24 horas al día, cada año)

� Año de Inicio de los DFACI: 2016

� Años a asignar: 2016-2040 (25 años)
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Condiciones de la oferta

� Los Segmentos ofertados serán continuos en el tiempo (los Participantes 
Habilitados definen el Año de Inicio y el Periodo de Vigencia de los DFACI)

� Cada Oferta podrá contener hasta 4 Segmentos
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Condiciones de la oferta

� La Oferta deberá ser una función monótonamente decreciente: 

– a cada Segmento  deberá corresponder un Precio de Oferta menor al 
del Segmento anterior

� Cada Bloque asociado a un mismo Segmento se entenderá que tiene el 
mismo precio de Oferta del respectivo Segmento; por tanto, la asignación 
podrá efectuarse por una cantidad menor de Bloques del respectivo 
Segmento, con el Año de Inicio y Periodo de Vigencia de la OfertaSegmento, con el Año de Inicio y Periodo de Vigencia de la Oferta

� La asignación se hará por un número entero de Bloques y al Precio de 
Oferta correspondiente al del mayor Segmento asignado
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Condiciones de la oferta

El Participante Habilitado deberá diferenciar cada Oferta:

� Oferta de Capacidad

– Se podrán efectuar hasta 5 Ofertas de Capacidad para cada Sentido 
(Colombia-Panamá o Panamá-Colombia)

• serán consideradas como Ofertas independientes• serán consideradas como Ofertas independientes

• podrán resultar asignadas todas las Ofertas o un número menor de 
ellas

� Oferta de Capacidad para el Acto de Concurrencia

– Se podrá efectuar 1 Oferta de Capacidad para el Acto de Concurrencia 
en el  Sentido Colombia-Panamá

• el Año de Inicio y el Periodo de Vigencia deberá contener al menos 
el periodo de asignación que se defina en el Acto de Concurrencia 



B A C D

Ofertas de 
Capacidad 
para AC

Las urnas se mantendrán 
custodiadas; no se abren 
las Ofertas de DFACI

B A C D

Ofertas de 
Capacidad 

ICP abrirá y conocerá las 
Ofertas de los DFACI con 
posterioridad a la 
recepción de las ofertas 
del Acto de Concurrencia

DA

Certificado 
de 

Propuesta C

- Ingresos mínimos por 
contratos para declarar 
viable el proyecto

- Precio base
(USD/MW-Año)

ICP expedirá constancia a los 
Participantes Habilitados que han 
efectuado Ofertas de Capacidad 
para el Acto de Concurrencia

El Administrador suministrará a 
ETESA información base para 
justificar la declaración de no 
factibilidad de alguna combinación




