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Metodologia para Tramitar la Entrada en Operacién Comercial

(MOC.1) Objetivo

Detallar los requisifos minimos necesarios para alcanzar el Estatus de Entrada
en Operacion Comercial de manera explicita para los Agentes del Mercado.

Establecer los requisitos minimos para que un Participante Productor pueda
alcanzar el Estatus de Disponible para el Despacho, previo a la Entrada en
Operacién Comercial

(MOC.2) Aspectos Generales
(MOC.2.1) Agentes del Mercado que le apiica:

Empresas generadoras, cogeneradoras, autogeneradoras, transportistas,
distribuidoras y los grandes clientes.

(MOC.2.2) Entidades

Externas: ~

Autoridad Nacional de los Servicios Publicos (ASEP).
Empresa de Transmision Eléctrica, S.A. (ETESA).
Comisién Regional de interconexion Eléctrica (CRIE).
Ente Operador Regional (EOR).

Internas:
Centro Nacional de Despacho (CND).

(MOC.2.3) Tipos de Tramites

Tramites externos: Tramites previos que tienen que realizar los Agentes ante
entidades externas al CND para solicitar la certificacion de Entrada en Operacion
Comercial.

Tramites internos: Tramites que tienen que realizar los Agentes ante el CND para
solicitar la certificacion de Entrada en Operacion Comercial.

(MOC.3) Requisitos y Tramites para gestionar la incorporacion de nuevas instalaciones.

(MOC.3.1) Tramites externos

(MOC.3.1.1) Tramites a realizar en ASEP, segtin aplique
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1. Obtener las concesiones para la construccion y explotacién de plantas de
generacion hidroeléctricas.

2. Obtener las ficencias para la construccion y explotacion de plantas de
generacion termoeléctricas, edlicas y fotovoltaicas.

3. Obtener las licencias para la construccion y explotacion de sistemas de
transmision y distribucion.

4. Obtener los certificados para la autogeneracion y cogeneracion.
(MOC.3.1.2) Tramites a realizar en CRIE y en el EOR

1. Gestionar el acceso a la red de trasmision regional, cuando corresponda
segln la regulacion regional.

Capitulo 4 — Coordinacion del Libre Acceso, Libro lil, del Reglamento del
Mercado Eléctrico Regional (RMER) y el Procedimiento para la Conexion a la
RTR aprobado mediante Resolucién CRIE-P-03-2014 y sus modificaciones;
documentos disponibles en Ia web de la CRIE (www.crie.org.gt).

(MOC.3.1.3) Tramites a realizar en ETESA

1. Solicitar acceso al Sistema de Transmision, Titulo IV - Acceso ala Capac:dad
de Transmision, del Reglamento de Transmision.

2. Gestionar un Contrato de Acceso o Acuerdos de Interconexion.
Seccion 1V.2.5 — Contratos de Acceso y Acuerdos de Interconexion, en el
Reglamento de Transmision.

3. Solicitar autorizacion para la puesta en servicio de la conexion. Reglamento
de Transmision, articulo 50.

Documento del Reglamento de Transmision disponible en la web del CND
{https:/iwww.cnd.com.pal)

(MOC.3.2) Tramites internos
(MOC.3.2.1) Tramites a realizar en CND
1. Obtener el valor de la Potencia Firme.

- En el caso de generadores hidraulicos, se debera entregar lo que indica el
numeral NES.3.2 del Reglamento de Operacion.
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- En el caso de generadores térmicos, se debera entregar lo que indica el
numeral NES.3.3 del Reglamento de Operacion.

- En el caso de generadores edlicos, se debera entregar lo que indica el
numeral NES.3.4 del Reglamento de Operacion.
- En el caso de generadores fotovoltaicos, se debera entregar lo que indica el
numeral NES.3.5 del Reglamento de Operacion.

2. Tramitar Ia Interconexién al Sistema.

Reglamento de Operacion:

- Tomo 1V “Normas para el intercambio de Informacion (NiI)'
- Tomo V “Normas para la Expansion del Sistema (NES)

- Tomo V| “Normas para la interconexion al Sistema (NIS)”

La entrega de esta informacién asociada a este tramite debe acompaniarse
con el archivo de control de la informacién publicado en la web del CND para
tal fin.

3. Tramitar la Supervision y Control Remoto de las instalaciones.

Reglamento de Operacion (Tofno IV Normas para el Intercambio de
Informacion (NII), Capitulo | Sistema de Automatizacion de Supervision y
Control (SCADA). disponible en la web del CND.

- Entregar, para la revision y aprobacion del CND, el diagrama unifilar con las
correspondientes nomenclaturas de los equipos de acuerdo con lo que
establece el Reglamento de Operacién (Tomo | Normas Generales y
Definiciones (NGD), Capitulo IV Nomenciatura).

- Suministrar, para la revision y aprobacion del CND, la informacién de las
sefiales a integrase al Sistema SCADA del CND, para lo cual debera cumplir
con el formato disponible en la web del CND, de acuerdo con lo que establece
el Reglamento de Operacién, Tomo IV Normas para el Intercambio de
Informacion (NIf), Capitulo | Sistema de Automatizacion de Supervision y
Control (SCADA}. -

- Gestionar la correspondiente libranza de acuerdo con lo que establece el
Reglamento de Operacion para el comisionado de las sefiales (Tomo |i
Manual de Operacion y Mantenimiento (MOM), Capitulo lil Trabajos de
Mantenimiento.

- Para el caso de la generacidon renovable no convencional (edlico o
fotovoltaica) deberan ademas cumplir lo establecido en los codigos de redes.
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4. Gestionar la Validacion del Sistema de Medicion Comercial (SMEC).

Reglamento de Operacién: Tomo [V Normas para el Intercambio de
Informacion (NII), Capitulo il Sistema de Medicién Comercial para todos los
Agentes del Mercado Eléctrico Nacional y la Metodologia para ia Verificacion
del Sistema de Medicion Comercial (MVS).

5. Gestionar, cuando aplique, el acuerdo operafivo con el CND y otros
Agentes involucrados. En este acuerdo debera incluirse todas las
responsabilidades de los Agentes involucrados en las maniobras y atencién
de dafios y eventos, considerando la delimitacién de areas de responsabilidad
de cada uno, asi como ofros detalles particulares que deben ser acordado
con las partes y aprobados por el CND.

6. Gestionar la Garantia de Pago.

Garantia Mercado local, deberd cumplir con la Metedologia para la
Determinacion de las Garantias de Pago (MGP).

Garantia Mercado regional, el Agente debera tramitar la misma directamente
con el EOR y cumplir con la Guia de constitucion de garantias del MER,
definido por éste y disponible en su sitio web (https://www.enteoperador.org/)

7. Establecer cuenta bancaria en el Banco de Gestién y cobranza.

Cumplir lo establecido en la Metodologia para la Liquidacién y Cobranza en
el Mercado Mayorista de Electricidad (MLC).

Documentos disponibles en la web del CND (https://www.cnd.com.pa/)
- Reglamento de Operacion
- Metodologias de Detalle.

(MOC.4) Estatus de Operacion

(MOC.4.1) Estatus en Prueba

Estatus definido por el Agente, previo a la declaracion de Entrada en Operacion
Comercial o Disponible para el Despacho, donde solicita al CND realizar las
pruebas de conexidn necesarias, de acuerdo con el tipo de instalacion y
equipamiento.

(MOC .4.1.1) Requisitos minimos para gestionar las pruebas de conexion.

a. Contar con la Viabilidad de Conexién Nacional y Regional de
aplicar. Se debe entregar al CND copia de las viabilidades.
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b. Contar con el Contrato de Acceso firmado y entregar copia al
CND.

c. Entregar el acuerdo operativo acordado con el CND vy otros
Agentes involucrados, cuando corresponda.

d. Los estudios de coordinacion de protecciones avalados por
ETESA y por el Agente donde se conecte cuando la conexion
sea a ofra instalacion distinta de ETESA. Dichos estudios
deberan estar avalados por el CND, de acuerdo a lo estipulado
en el Reglamento de Operacién numeral NIS.5.1

e. El diagrama unifilar debe estar aprobado por el CND.

f. La lista de sefiales, requeridas para la correcta supervision,
control y operacion de los equipos, debe estar implementada,
validada y probada en el Sistema SCADA del CND.

g. De aplicar, debera contar con los medidores del Sistema
SMEC, certificados y habilitados para su uso.

h. Las certificaciones de fabrica de los equipos (para
generadores con tecnologia fotovoltaica y edlica).

i. Las pruebas en fabrica relacionadas con el hueco de tension
(de conformidad a lo establecido en los Cédigos de Redes, para
generadores con tecnologia fotovoltaica y edlica).

j. Prueba de los equipos de comunicaciones.

k. Informar al CND la apertura y nimero de cuenta bancaria en
el Banco de Gestién y Cobranzas.

. Contar con la garantia minima constituida para Mercado Local.

(MOC.4.1.2) Programacion de las pruebas de conexion.

Una vez el agente haya cumplido con lo sefialado en (MOC.4.1.1),
debera realizar los siguientes pasos para programar las pruebas:

a. ElParticipante Productor debe definir y enviar un cronograma
general que contenga todo el periodo de pruebas de generacién
de sus unidades y de sus instalaciones en general, que sean
necesarias para su integracién al SIN, con una anticipacion de
por lo menos quince (15) dias calendarios antes del inicio de las
pruebas. En el caso de las pruebas de generacion se debe
considerar ademas. el tiempo establecido en el numeral
DMP.2.9.3 de la Metodologia para el Planeamiento Semanal del
Despacho de Mediano Plazo cuando aplique.

b. El cronograma debera contener de manera detallada el
tiempo de duracion de las pruebas, el cual no podra ser mayor a
noventa (90) dias calendarios y el programa de potencia
estimada en pasos horarios, en sus respectivos periodos de
prueba.
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¢. Una vez revisado y analizado el cronograma general, el CND,
en un plazo no mayor de siete (7) dias habiles le notificara al
Agente la aceptacion de éste para la coordinacion de las
libranzas correspondientes.

d. Para la implementacion semanal del cronograma de las
pruebas, el agente debera basarse en el procedimiento
establecido en el numeral (DMP.2.9), de la metodologia
planeamiento de mediano plazo y lo establecido en el
Reglamento de Operacién relacionado con las libranzas.

e. En casos excepcionales, el cronograma general a aprobar
por el CND podra establecer un plazo mayor de pruebas,
siempre y cuando el Participante Productor presente al CND la
informacion necesaria y suficiente que le permita sustentar la
extension del plazo ante la Autoridad Nacional de los Servicios
Pablicos (ASEP), quien debera emitir su no objecion.

f. Previo a las pruebas de conexidn, los Autogeneradores y
Cogeneradores deberan realizar sus pruebas de generacion de
unidades nuevas con su propia demanda y desconectados del
SIN. Si las condiciones operativas de la generacion o demanda
del Autogenerador no permiten la realizacion de pruebas de
manera independiente, el Autogenerador podra solicitar al CND
la autorizacion para realizar pruebas de forma interconectada.
Durante este periodo, el Autogenerador debera mantener
operativa su demanda de manera que su generacion destinada
al autoabastecimiento siga siendo prioritaria. Una vez
completadas las pruebas de generacién de las unidades, el CND
podra permitir la realizacion de las pruebas con el SIN
(interconectadas). Tanto las pruebas de generacion como las
pruebas con el SIN deberan ser parte del cronograma requerido
en los literales a y b de este numeral.

Se considera que un Autogenerador no esta cumpliendo con su
caracter de autogenerador cuando la inyeccion al SIN en un
periodo horario es mayor en un 50% a la generacion destinada
a su autoabastecimiento, segun la declaracion presentada al
CND previo a la aprobacion de la prueba. EI CND verificara el
cumplimiento de esta disposicion para la autorizacion de las
pruebas y en la operacidn en tiempo real.

(MOC.4.1.3) Seguimiento a las pruebas de conexion.

a. El CND dara seguimiento semanal al cumplimiento de las
fechas establecidas en el cronograma general de las pruebas.

b. El Participante Productor debera procurar que las fechas
establecidas en el cronograma no varien salvo las siguientes
excepciones: Cuando el CND la suspende por circunstancias
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no previstas en la programacion o por seguridad del SIN o
cuando el agente le demuestre al CND la necesidad de
reprogramar una o varias pruebas.

¢. De darse estas situaciones, el Participante Productor tendra
que realizar una nueva solicitud de libranza con las nuevas
fechas.

d. El tiempo de duracion de las pruebas, definido por el
Participante Productor en su cronograma, no podra ser
aumentado. De requerirse la ampliacion del periodo de prueba
el Participante Productor debera sustentar el requerimiento al
CND. La ampliacién no podra ser por un tiempo mayor al
inicialmente solicitado, esto sobre la base de que sea
necesario repetir toda la prueba.

(MOC.4.1.4) Una vez completado el cronograma de prueba propuesto por el
Participante Productor 'y aceptado por el CND, las unidades
deberan optar por el estatus de disponible para el despacho
(MOC.4.2) o Entrada en Operacion Comercial (MOC.4.3.). De no
cumplir con los requerimientos de las etapas sefialadas las
unidades se mantendran fuera del despacho y no podran ser
operadas.

(MOC.4.2) Estatus Disponible para el Despacho

ANEXO A

Estatus notificado por el CND, previo a la Entrada en Operacion
Comercial de un Participante Productor, declarado apto para ser
operado de manera centralizada.

(MOC.4.2.1) Requisitos minimos para ser declarado Disponible para el
Despacho:

a. Suministrar toda la informacion solicitada en el Tomo Il Manual de
Operacion 'y Mantenimiento (MOM), Capitulo IV Medios de
Comunicacion y en el Tomo [Il Manual de Despacho y Planificacion
Horaria (MDP) del Reglamento de Operacioén, para ser operado de
manera centralizada por el CND

b. Cumplir con los requisitos establecidos en los numerales (NI1.1.4) y
(NI1.1.5) del Capitulo | del Tomo IV, Normas para el Intercambio de
Informacion del Reglamento de Operacion (NII).

¢. Cumplir con los requisitos de los numerales (NIS.4.2) y (NIS.4.3) del
Capitulo IV del Tomo VI, Normas para la Interconexion al Sistema del
Reglamento de Operacion.
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d. Entregar un Plan de Accién con el detalle cronolégico del
cumplimiento de los requisitos que hacen falta para lograr el estatus de
Entrada en Operacion Comercial. El Participante Productor debera
someter a la aprobacién del CND, cuando corresponda, los sustentos
de cualquier cambio al plan de accion, para evitar que el mismo se
extienda por periodos prolongados de tiempo. En caso de conflictos,
con la ejecucion del plan de accion y su cumplimiento, se debera elevar
|la situacion a la ASEP que resolvera en instancia Ultima.

El CND, dependiendo del caso, podra evaluar el cumplimiento de algin
requisito adicional, lo cual debera justificar apropiadamente. Ningin
requisito adicional a los minimos establecidos para que un Participante
Productor sea declarado disponible para el despacho, una vez pueda
ser operado por el CND y no represente riesgo para el sistema, sera
motivo para no declararlo disponible para el despacho

(MOC.4.2.2) Notificacion

Después de que el Participante Productor haya completado la entrega
de los requisitos técnicos sefialados en los literales a, b y ¢ del numeral
(MOC.4.2.1); el CND, en un plazo no mayor a treinta (30) dias
calendario, indicara al Participante Productor si los requisitos fueron
completados de forma adecuada; y, en caso contrario, suministrara al
Participante Productor un informe con los motivos técnicos en el que
indique las falencias en el cumplimiento de los requisitos antes
indicados y los faltantes para lograr el estatus.

Por su parte, después de que el Participante Productor haya entregado
lo establecido en el literal d del numeral (MOC.4.2.1); el CND, en un
plazo no mayor a diez (10) dias calendario, indicara al Participante
Productor si el requisito fue completado adecuadamente; y, en caso
contrario, suministrara al Participante Productor el informe con los
motivos técnicos que justifiquen las falencias en el cumplimiento del
requisito antes indicado y los faltantes para lograr el estatus.

El participante debera entregar las unidades al despacho centralizado,
solo cuando haya cumplido con todos los requisitos establecidos en el
numeral (MOC.4.2.1).

Cuando un Participante Productor ha cumplido con los requisitos
minimos establecidos en esta metodologia, en el Reglamento de
Operacion, en el Reglamento del Mercado Eléctrico Regional, en los
Cbdigos de Redes y en el Reglamento de Transmision para ser
operado por el CND y no representa riesgo para el sistema, el CND lo
declarara disponible para el despacho y lo notificara mediante una nota,
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dentro de los siguientes cinco (5) dias habiles de haber entregado las
unidades al despacho centralizado. ‘

El CND podra negar el comienzo a operar de un Participante Productor
basandose en los informes antes indicados.

Ante conflictos, se debera elevar la situacion a la ASEP que resolvera
en ultima instancia.

(MOC.4.3) Estatus Entrada en Operacion Comercial

Estatus de un Agente del Mercado (Productores, Distribuidores,
Transmisores y Grandes Clientes) certificado y notificado por el CND,
donde se sefiala que el Agente reune todos los requisitos establecidos
en las normas del mercado eléctrico nacional y regional e indicados en
esta metodologia, que garantizan que el Agente esta operativa, técnica
y comercialmente apto para ser operado y administrado
comercialmente por el CND.

(MOC.4.3.1) Requisitos para certificar la Entrada en Operacion Comercial.

Los Agentes deberan cumplir con todos los requisitos establecidos en
el numeral (MOC.3.) de la presente metodologia y haber pasado por
la etapa de prueba y haber completado todos los requerimientos de
la etapa de Disponibilidad para el Despacho para el caso de los
Participantes Productores.

(MOC.4.3.2) Notificacion

El CND certificara y notificara mediante nota, dentro de los siguientes
cinco (5) dias habiles luego de haber cumplido los requisitos previos, y
a solicitud del interesado, |a fecha de Entrada en Operacion Comercial,
fundamentado en el Articulo (NIS.2.6) del Reglamento de Operacion y
el Articulo 51 del Reglamento de Transmisién, articulo D.4. del Codigo
de Redes - Edlica y el numeral 1.3 del Codigo de Redes Fotovoltaico,
disponible en la web del CND.

En el caso que el CND niegue la entrada en operacion comercial de un
Agente, debera suministrar al Agente el informe con los motivos que lo
justifican a mas tardar quince (15) dias calendarios después que el
Agente ejecute el plan de accidn al que se refiere el literal d del numeral
(MOC.4.2.1) y lo informe al CND. Ante conflictos, se debera elevar la
situacion a la ASEP que resolvera en Ultima instancia.
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